



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 1/2019

číslo smlouvy objednatele: \_\_\_\_\_

**Název díla:** **Sociální byty Chelčice, registrační číslo projektu:  
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17\_079/0008749**

**Místo plnění díla:** *Katastrální území Chelčice, stav. parc. č. 81, objekt č.p. 69,  
ZUJ 551139 Chelčice, CZ0316551139, okres Strakonice.*

*Základní vymezení pojmů:*

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem*
- e) Položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou dodavatelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel: Obec Chelčice**

sídlo: 389 01 Chelčice 123

statutární zástupce: Jiří Iral, starosta

IČ: 00251241

DIČ: CZ00251241

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 5029-291/0100

#### **1.2 Zhotovitel: CB BUILDING s.r.o.**

sídlo: č.p. 135, 389 01 Chelčice

statutární zástupce: Václav Trobl, jednatel společnosti

IČ: 48203181

DIČ: CZ48203181

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 78-397630237/0100

Registrace: C 2250 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví dodatku smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek smlouvy o dílo.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

**Odstavec 3.1. článku 3. Doba plnění se mění následujícím způsobem:**

### 3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
<b>Zahájení prací</b>	<b>13. 05. 2019</b>
<b>Dokončení stavebních prací</b>	<b>10. 03. 2020</b>

### Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Chelčicích dne 6.5.2019

Za objednatele:



  
Jiří Iral  
starosta obce Chelčice

V Chelčicích dne 6.5.2019

Za zhotovitele:

  
Václav Trobl  
jednatel společnosti CB BUILDING s.r.o.

CB BUILDING s.r.o.  
Chelčice 135, 389 01 Chelčice  
č.ú.78-0397630237/0100  
IČO:48203181  
DIČ: CZ48203181